

PLANNING VISSERIJEN NAJAAR 2009

Oktober				November				December			
Dat	Dag	Projectnaam	Plaats	Dat	Dag	Projectnaam	Plaats	Dat	Dag	Projectnaam	Plaats
1	do			1	zo			1	di		
2	vr	Kreeften project	Gouda	2	ma			2	wo		
3	za			3	di			3	do		
4	zo			4	wo	Heemtmeer	Langedijk (NH)	4	vr		
5	ma	Kreeften project	Gouda	5	do	De Beldert	Buren	5	za		
6	di			6	vr			6	zo		
7	wo	Kreeften project	Gouda	7	za			7	ma		
8	do			8	zo			8	di		
9	vr	Kreeften project?	Gouda?	9	ma			9	wo	Imkersplas + park	Houten
10	za			10	di			10	do	Kooikersplaspark	Houten
11	zo			11	wo	Goudse Hout	Gouda	11	vr		
12	ma			12	do			12	za		
13	di			13	vr			13	zo		
14	wo			14	za			14	ma	Broekvelden	Bodegraven
15	do	beldert te Tiel		15	zo			15	di	Broekvelden	Bodegraven
16	vr			16	ma	Cursus Electro	Everdingen	16	wo	Wateren Rondweg/Rietput	Houten
17	za			17	di	Inundatiekanaal Tull en 't Waal	Tull en 'twaal	17	do	Wateren Rondweg/Rietput	Houten
18	zo			18	wo	Inundatiekanaal Tull en 't Waal	Tull en 'twaal	18	vr		
19	ma			19	do			19	za		
20	di			20	vr			20	zo		
21	wo			21	za			21	ma		
22	do			22	zo			22	di		
23	vr			23	ma			23	wo		
24	za			24	di	Heksenberg	Heerlen	24	do		
25	zo			25	wo	Visvijver te Geulle	Geulle	25	vr	1ste Kerstdag	
26	ma	Cursus Electro	everdingen	26	do	Boskuul	Lobith	26	za	2de Kerstdag	
27	di			27	vr			27	zo		
28	wo	Broekse vijver	Aalburg	28	za			28	ma		
29	do	Houtrak	Haarlem	29	zo			29	di		
30	vr			30	ma			30	wo		
31	za							31	do		